
 

 
 

ETAPAS ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD DESDE HASTA 

DURACIÓN 

Días 
calendario 

ETAPA 5: 
Evaluación y 
calificación de 
proyectos admitidos 

 
El Jurado Calificador Externo evaluará y calificará los 
proyectos y elaborará un cuadro general de 
calificaciones. 
 

17 de  
mayo 

30 de  
mayo 

14 días 

El Jurado Calificador Externo seleccionará un máximo de 
50 propuestas y elaborará y suscribirá el acta de 
evaluación y calificación de los proyectos. 

31 de  
mayo 

31 de 
 mayo 

1 día 

ETAPA 6 

 
Publicación del acta 
de selección de 
proyectos 
 

El INPC publicará el Acta de Selección Definitiva en las 
páginas web y redes sociales institucionales. 

31 de 
 mayo 

31 de 
 mayo 

1 día 

ETAPA 7 Impugnación 

 
Esta fase tendrá por objeto la impugnación por parte de 
cualquier persona, debidamente fundamentada y 
documentada, sobre un proyecto seleccionado. 
 

1 de  
junio 

7 de  
junio 

7 días 

ETAPA 8 
Notificación al 
beneficiario 

 
El INPC notificará formalmente a los beneficiarios del 
concurso público de fomento, mediante correo 
electrónico, indicando los documentos habilitantes que 
deberán presentar previo a la suscripción del convenio. 
 

7 de  
junio 

7 de  
junio 

1 día 

ETAPA 9 
Suscripción del 
convenio 

 
Se suscribirá el convenio entre el beneficiario y el titular 
del INPC y se nombrará un administrador del convenio 
 

8 de  
junio 

14 de  
junio 

6 días 

ETAPA 10 
Ejecución, 
seguimiento y cierre 
del convenio 

 
A partir de la suscripción del convenio, el administrador 
tiene la obligación de realizar el acompañamiento 
necesario para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones y cronograma propuesto por el beneficiario 
de una manera constante y sistemática mediante los 
instrumentos creados para el efecto, hasta la liquidación 
y cierre del convenio. 
 

***** ***** ***** 

 
Una vez suscrito el convenio, las propuestas 
seleccionadas podrán tener un plazo de ejecución de 
hasta cuatro (4) meses, contados a partir de la 
adjudicación de los recursos económicos. 
 

 

 


